

ปฏิทินการพัฒนานโยบายประจำปี ๒๕๕๙

แผนพัฒนานโยบายประจำปี ๒๕๕๙	การดำเนินการ
๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๕๘	สัมมนาการจัดทำแผนพัฒนานโยบาย ประจำปี ๒๕๕๙
ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘	ส่วนราชการและคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายจัดทำแผนพัฒนานโยบายประจำปี ๒๕๕๙ ฉบับสมบูรณ์ ส่งมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘	คณะเจรจาข้อตกลงและประเมินผลฯ ตรวจสอบความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการพัฒนานโยบาย
๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙	คณะอนุกรรมการกำกับการพัฒนานโยบายของส่วนราชการพิจารณาแผนพัฒนานโยบายของส่วนราชการและคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนานโยบายพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	คณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนพัฒนานโยบายปี ๒๕๕๙
๑๖-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	คณะเจรจาข้อตกลงและประเมินผลฯ ตรวจสอบประเมินคะแนนแผนพัฒนานโยบายของส่วนราชการ
๑-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙	จัดทำพิธีลงนามข้อตกลงการพัฒนานโยบายของส่วนราชการและคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย
ภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙	ส่วนราชการรายงานผลความคืบหน้าการพัฒนานโยบายรายฉบับตามแผนพัฒนานโยบายในภาพรวม รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙)
๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๙	ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับฯ และคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติเพื่อรับทราบผลการดำเนินการพัฒนานโยบาย
๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙	ประชุมส่วนราชการเพื่อรับฟังปัญหาการพัฒนานโยบาย ปี ๒๕๕๙
ภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙	สิ้นสุดระยะเวลาการขอเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายในแผนพัฒนานโยบายปี ๒๕๕๙
ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙	ส่วนราชการรายงานผลการพัฒนานโยบายรายฉบับตามแผนพัฒนานโยบายในภาพรวม รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๕๙)
๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙	คณะอนุกรรมการกำกับฯ และคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติฯ รับทราบผลการดำเนินการรอบ ๙ เดือน
ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	ส่วนราชการรายงานผลการพัฒนานโยบายรายฉบับตามแผนในภาพรวมรอบ ๑๒ เดือน (ครั้งสุดท้าย)
๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	คณะเจรจาข้อตกลงและประเมินผลฯ ตรวจสอบประเมินคะแนนร่างกฎหมายรายฉบับตามแผนพัฒนานโยบาย ปี ๒๕๕๙
๑-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	เปิดโอกาสให้ส่วนราชการตามแผนพัฒนานโยบายอุทธรณ์ผลคะแนน
ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	จัดทำรายงานผลการประเมินร่างกฎหมายรายฉบับของส่วนราชการตามแผนพัฒนานโยบาย
ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับฯ และคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติเพื่อรับความคืบหน้า บทเรียน และข้อสังเกตของการพัฒนานโยบาย

